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V 46  

Måndag 
Stomme/trall soldäck  

- Start panel på insida bryggor  

- Kanalisation belysning 

  

Tisdag 

- Stomme/trall  

- Panel  

- Kanalisation  

  

Onsdag: 

- Stomme/trall 

- Panel 

- Prel. Montage resterande trappor  

  

Torsdag: 

- Stomme/trall 

- Panel 

  

Fredag 

- Stomme/trall 

  

Under veckan sker även: 

- Prel. start stomme/trall åt MVB 

- kompletteringar i form av bänkar/handledare mm  

  

Här kommer info ang bastuentreprenaden nästa vecka (V46)  

  



Måndag:  

• Väggstomme  

• Fuktmätning Betongplatta borrning 

  

Tisdag: 

• Väggstomme 

  

Onsdag:  

• Väggstomme 

• Elarbete bastu 

• Partier 

  

Torsdag:  

• Väggstomme 

• Elarbete bastu 

• Partier 

  

Fredag:  

• Väggstomme 

• Elarbete bastu 

• Fuktmätning Betongplatta mätning 

V 47: 

  

Måndag: 

• Montage granpanel 

• Bänkar/räcke/handledare mm. 

• Kompletteringar 

  

Tisdag: 

• Montage granpanel 

• Bänkar/räcke/handledare mm. 



• Kompletteringar 

  

Onsdag: 

• SB1 

• Prel montage krönplåt brygga B 

• Montage granpanel 

  

Torsdag: 

• Besiktningsanmärkningar 

• Komplettering el 

  

Fredag: 

• Besiktningsanmärkningar 

• Avprovning el 

  

Under veckan sker även: 

• Trall/pergola MVB 

  

  

  

  

Med vänlig hälsning, Anna-Maria Nilsson Fogelqvist 
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