

**Information från Anna-Maria Nilsson Fogelqvist, Sektionschef Hylliebadet**

**MALMÖ STAD/FRITIDSFÖRVALTNINGEN**

**2026-02-10**

### **Bryggorna**

Bryggorna håller den nya tidplanen att färdigställas tre veckor tidigare.

Måndag- onsdag

- Färdigställande av entreprenaden

Torsdag

- Besiktning

Fredag

- Åtgärda eventuella besiktningssanmärkningar

### **Bastu/omklädningsrum**

Arbetet fortsätter och håller den nya, något försenade, tidsplanen.

Måndag:

- Väggstomme
- Omklädningsrum
- Takarbete

Tisdag:

- Väggstomme
- Omklädningsrum
- Takarbete

Onsdag:

- Väggstomme
- Partier
- **Demontering ställning**
- Omklädningsrum
- Trädäck

Torsdag:

- Väggstomme
- Partier (**Kranbil på plats**)

- Omklädningsrum
- Trädäck

Fredag:

- Vaggstomme
- Trädäck