

Till alla medlemmar av SBV, här kommer den första av flera informationsbrev från Malmö Stad och Fritidsförvaltningen.

Vi kommer att kontinuerligt skicka ut dessa informationsbrev till er medlemmar under den pågående renoveringen och stängningen av badhuset.

Mvh Styrelsen SBV

Infobrev 1 Renovering Sibbarps kallbadhus

Äntligen är vi igång med renoveringen av Sibbarps kallbadhus!

Renoveringen utförs med siktet på ett mer tillgängligt och mer attraktivt bad för alla malmöbor. Tyvärr innebär alltid en renovering en påverkan på den ordinarie verksamheten och detta är inget undantag då det är omfattande och komplexa arbeten som ska genomföras.

Då den gemensamma ambitionen tillsammans med Bastuvännerna och den nya entreprenören Ateljén är att stängningarna ska minimeras betyder det att vi under en längre tid kommer finnas på plats och slutföra arbetena med partiella avstängningar. Tillsammans är målet en modern och hållbar anläggning som ska kunna användas av många för lång tid framöver.

Dessa infobrev kommer uppdateras efter varje byggmöte som sker varannan vecka.

Arbetets omfattning och status:

- Rivning avslutad.
- Dragning av avlopp pågår.
- Uppbyggnad ny omklädning för tillgänglighet pågår.
- Justering av bygglov pågår utifrån den fortsatta projekteringen och rivningen.
- Planering av detaljer avseende färg, uttag, köksutformning mm på går med Ateljén.
- Inköp pågår.

Tidplan:

- 1/1-31/3 Etapp 1 – invändig ombyggnad
- 1/4-30/4 Etapp 2 – Fasad och altan
- 1/5-31/5 Etapp 3 – Bastur med tillhörande trall
- Etapp 4 – trall/tillgänglighet på resp dam och herrsida inne (ute) på badet samt bryggor är i dagsläget oklar men vi har framfört att start först kan ske efter sommaren.

Mvh Fritidsförvaltningen