

Till alla medlemmar av SBV, här kommer det tredje informationsbrevet från Malmö Stad och Fritidsförvaltningen.

Vi kommer att kontinuerligt skicka ut dessa informationsbrev till er medlemmar under den pågående renoveringen och stängningen av badhuset.

Mvh Styrelsen SBV

Infobrev 3 Renovering Sibbarps kallbadhus

Renoveringen av Sibbarps kallbadhus rullar på. Den utförs med siktet på ett mer tillgängligt och mer attraktivt bad för alla malmöbor. Tyvärr innebär alltid en renovering en påverkan på den ordinarie verksamheten och detta är inget undantag då det är omfattande och komplexa arbeten som ska genomföras.

Då den gemensamma ambitionen tillsammans med Bastuvännerna och den nya entreprenören Ateljén är att stängningarna ska minimeras betyder det att vi under en längre tid kommer finnas på plats och slutföra arbetena med partiella avstängningar.

Tillsammans är målet en modern och hållbar anläggning som ska kunna användas av många för lång tid framöver.

Dessa infobrev kommer uppdateras efter varje byggmöte som sker varannan vecka.

Arbetets omfattning och status:

- Ytskikt ny omklädning för tillgänglighet pågår.
- Uppbyggnad kök klar.
- EL, VS och tätskiktsarbeten pågår i samtliga delar.
- Målning omklädningsrum pågår.
- Anslutningen till befintligt avlopp har visat sig mer omfattande pga tidigare okänd ledningsdragning.
- Bygglov inlämnat. Mindre justeringar och svar utifrån SBK (stadsbyggnadskontoret) frågor har hanterats. Om detta ej beviljas omedelbart kommer detta innebära försenad öppning tyvärr då det omfattar ventilationen och vi ej kan beviljas slutbesked.
- Uppdaterad tidplan är under framtagande samt vilka konsekvenser detta för med sig för verksamheten.
- Upphandling av bryggor och trall kommer ske under mars-april.

Tidplan:

1/1-31/3 Etapp 1 – invändig ombyggnad (ingen möjlighet till bad eller bastu)

1/4-30/4 Etapp 2 – Fasad och altan

1/5-31/5 Etapp 3 – Bastur med tillhörande trall

Etapp 4 – trall/tillgänglighet på damsida (inkl mittbryggan) planeras att påbörjas i andra halvan av september och avslutas i mars. I samband med färdigställandet flyttas arbetena över till herrsidan som färdigställs i juni.

Mvh Fritidsförvaltningen